

Рассмотрено на педагогическом Совете
Протокол № 5 от 27 марта 2024 г.

«Утверждаю»
И. о. директора МБОУ «Гагаринская
ООШ»
И.Н.Сорокина/
Приказ № 32-О от 27 марта 2024 г



П Л А Н
первоочередных мероприятий (дорожная карта) по созданию и
функционированию центра образования естественно-научной и
технологической направленностей центра «Точка роста»
при МБОУ «Гагаринская ООШ»

№	Наименование мероприятий	Результат	Сроки
1	Организационные мероприятия по созданию Центра роста: Правовое обеспечение создания и функционирования Центра роста: Издание приказа о создании Центра: - утверждение Положения о деятельности Центра; - назначение руководителя Центра; - утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра	Приказ директора о создании в соответствии с методическими рекомендациями	Март-апрель
2	Утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания Центра	Приказ директора	Апрель
3	Создание Интернет - странички на сайте школы	Страничка на сайте	Апрель
4	Согласование дизайн-проекта Центра «Точка роста» с Отделом образования	Дизайн проект	Март-апрель
5	Согласование проекта зонирования Центра с Отделом образования	Проект зонирования	Март- апрель
6	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Химия», «Биология», «Физика»: 1. формирование штатного расписания Центра; 2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе	Приказ директора школы об утверждении штатного расписания Удостоверение о повышении квалификации	Апрель-май Май-июнь

7	Закупка, доставка и наладка оборудования: - подготовка технического задания согласно рекомендуемого инфраструктурного листа; - объявление конкурсных закупочных процедур; - косметический ремонт, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»	Государственные (муниципальные) контракты на поставку оборудования	Апрель-июль
8	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре.		Июнь-июль
9	Завершение косметических ремонтов, приведение Центра в соответствие брендбуку	Отчет директора	Июль
10	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Приказ директора о зачислении	Сентябрь
11	Открытие Центра в единый день открытия	Информационное освещение в СМИ	Сентябрь
12	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Отчет директора	Ежемесячно